Nom du groupe : Zero Trust

Membres du groupe : Quentin ALTINOK, Lucas BUCHER, Benjamin DIEBER

Relevé de décisions hebdomadaire – SAÉ 3.02

Semaine du 14 au 18 septembre 2026

Suivi du temps de travail

Date	Heure de début	Heure de fin	Type de session	Travail effectué
14/09	13h30	15h	Cours -TD	Finalisation de la répartition des rôles et définition du squelette général de l'architecture du projet
15/09	13h30	15h	Cours -TD	Préparation puis entretien afin de préciser les attentes et de valider les fonctionnalités principales
18/09	8h30	12h	Autonomie	Finalisation de l'organisation du projet et début du développement des différents modules

Temps total de travail cette semaine : 6h30 heure

Objectifs de la semaine

Cette semaine avait principalement pour objectif de poursuivre la phase de cadrage commencée la semaine précédente et de passer progressivement à la phase de développement.

Les principaux objectifs étaient de :

- finaliser le cahier des charges ;
- obtenir des précisions auprès de l'enseignant sur les fonctionnalités attendues ;
- finaliser la répartition des responsabilités entre les membres du groupe ;

- définir l'architecture logicielle du projet ;
- identifier les principales classes et les différents modules Python nécessaires ;
- organiser le dépôt GitHub selon cette architecture ;
- commencer le développement de la maquette.

Tâches réalisées

Au cours de cette semaine, nous avons :

- préparé les différentes questions à poser lors de l'entretien avec l'enseignant ;
- réalisé un entretien avec l'enseignant afin de préciser les fonctionnalités attendues et les contraintes du projet ;
- finalisé le **cahier des charges** ;
- finalisé la répartition des principales responsabilités entre les membres du groupe ;
- défini une première **architecture logicielle complète** du projet ;
- identifié les principales classes et les différents modules Python nécessaires ;
- défini les interactions principales entre la simulation, la communication réseau, la base de données et l'interface graphique ;
- structuré le **dépôt GitHub** avec les premiers dossiers et fichiers ;
- commencé le développement de la maquette ;
- commencé le développement individuel des différents modules attribués à chaque membre.

À la suite de nos discussions et de l'entretien avec l'enseignant, plusieurs décisions ont été prises concernant l'organisation du projet.

Architecture générale

L'application sera divisée en plusieurs modules indépendants :

- `models` pour les objets utilisés dans la simulation ;
- `database` pour la persistance des données ;
- `network` pour les communications entre les deux machines virtuelles ;
- `gui` pour l'interface graphique ;
- `utils` pour les fonctions communes et les calculs GPS ;
- `simulation.py` pour le moteur principal de la simulation ;
- `main.py` comme point d'entrée de l'application.

Cette organisation doit permettre de séparer clairement les responsabilités et de faciliter le développement simultané par les trois membres du groupe.

Répartition du travail

Travail réalisé en commun

- la préparation des questions destinées à l'enseignant ;
- l'entretien avec l'enseignant ;
- la validation des principales fonctionnalités ;
- la définition de l'architecture générale ;
- la répartition finale des responsabilités.

Lucas BUCHER

- commencé le développement des modèles objets ;
- commencé à réfléchir aux relations entre les différentes classes.
- articipé à la finalisation de l'architecture ;

Benjamin DIEBER

- poursuivi l'apprentissage des notions nécessaires ;
- participé à la définition de l'architecture ;
- commencé le développement de l'interface graphique.

Quentin ALTINOK

- poursuivi l'apprentissage des notions nécessaires ;
- participé à la définition de l'architecture ;
- commencé le développement des fonctions utilitaires.

Difficultés et points à approfondir

Les principales difficultés à approfondir concernent maintenant la mise en œuvre technique du projet.

Nous devons notamment travailler sur :

- la communication entre les différents modules de l'application ;
- les échanges de données entre les deux machines virtuelles avec les sockets TCP et le format JSON ;
- l'intégration progressive de la simulation avec l'interface graphique.

Objectifs pour la semaine prochaine

La semaine prochaine, nous disposerons de **deux séances d'autonomie de 3 h 30**, soit **7 heures de travail**. L'objectif sera donc principalement de poursuivre le développement des différentes parties sans chercher à tout intégrer immédiatement.

Première séance d'autonomie – 3 h 30

Chaque membre poursuivra le développement de sa partie :

- **Lucas :** poursuivre le développement des classes du dossier `models/` et commencer une première version simple de la simulation ;
- **Benjamin :** poursuivre le développement de l'interface graphique et préparer la structure de la base de données ;
- **Quentin :** poursuivre le développement de `gps_utils.py` et commencer la mise en place de la communication TCP avec les sockets.

Deuxième séance d'autonomie – 3 h 30

La deuxième séance sera consacrée à la poursuite du développement et aux premiers tests :

- tester individuellement les modules déjà développés ;
- corriger les premières erreurs rencontrées ;
- commencer à tester les échanges de données entre le serveur et le client ;
- vérifier que les différentes parties pourront être intégrées par la suite ;
- mettre à jour régulièrement le dépôt GitHub avec les avancées de chaque membre.

À la fin de ces deux séances, l'objectif est que chaque membre dispose d'une **première version fonctionnelle de sa partie**, afin de préparer l'intégration progressive des différents modules lors des semaines suivantes.