Nom du groupe : Zero Trust

Membres du groupe :

- Quentin ALTINOK
- Lucas BUCHER
- Benjamin DIEBER

Relevé de décisions – SAÉ 3.02

Période du 5 au 30 octobre 2026

1. Suivi du temps de travail

Durant cette période, les membres du groupe étaient en **entreprise**. Il n'y avait donc pas de séance de cours ou d'autonomie dédiée à la SAÉ.

Le travail sur le projet a été réalisé individuellement en dehors des heures de cours, avec des échanges à distance et des mises à jour régulières du dépôt GitHub.

2. Objectifs de la période

L'objectif principal était de profiter de cette période pour avancer individuellement sur les différentes parties attribuées à chaque membre et préparer la reprise du projet avant l'évaluation.

3. Tâches réalisées

Au cours de cette période, nous avons principalement :

- poursuivi et terminé plusieurs parties du développement ;
- mis régulièrement à jour le dépôt GitHub ;
- testé les différentes parties développées ;
- avancé sur la documentation technique du projet ;
- préparé les éléments nécessaires à l'intégration finale.

4. Répartition du travail

Lucas BUCHER

- la finalisation de ses classes du dossier *models/* ;
- l'algorithme d'itinéraire ;

- le développement de *main.py* pour les rôles client et serveur ;
- la correction et le nettoyage de *simulations.py* ;
- la réalisation de l'**IA-graphie** ;
- la réalisation de la **cartographie logicielle** ;
- la mise à disposition de son travail sur GitHub.

Benjamin DIEBER

- la préparation et la configuration des **machines virtuelles** ;
- la finalisation des parties qui lui étaient attribuées ;
- les tests de son code ;
- la vérification du fonctionnement de ses différents modules.

Quentin ALTINOK

- la finalisation des parties *network/* et *utils/* ;
- la poursuite du travail sur les communications client/serveur ;
- les tests des éléments développés ;
- la mise à jour et la rédaction des différents **comptes rendus du projet**.

5. Avancement du projet

À la fin de cette période, une grande partie des modules attribués à chaque membre est terminée.

Les différents travaux sont progressivement centralisés sur GitHub afin de préparer l'intégration et les derniers tests avant l'évaluation.