Nom du groupe : Zero Trust

Membres du groupe :

- Quentin ALTINOK
- Lucas BUCHER
- Benjamin DIEBER

Relevé de décisions – SAÉ 3.02

Période du 1er au 15 novembre 2026

1. Suivi du travail

Durant cette période, le travail s'est principalement concentré sur la **vérification finale du projet** et la préparation de l'évaluation.

Nous avons également continué à utiliser GitHub afin de centraliser les dernières versions du code et les documents du projet.

2. Objectifs de la période

Les principaux objectifs étaient de :

- réviser le fonctionnement général du projet ;
- revoir le fonctionnement de notre propre partie ;
- tester à nouveau l'application ;
- identifier et corriger les derniers problèmes ;
- compléter le dépôt GitHub avec les derniers documents nécessaires.

3. Tâches réalisées

Au cours de cette période, nous avons :

- effectué de nouveaux tests du projet afin de vérifier son bon fonctionnement ;
- vérifié les différentes parties du programme et leur intégration ;

- revu le fonctionnement général de l'architecture du projet ;
- révisé le code et les notions importantes afin de préparer les questions lors de l'évaluation ;
- ajouté les derniers documents du projet sur le **dépôt GitHub** ;
- vérifié que le dépôt contenait les versions les plus récentes du code et de la documentation.

4. Répartition du travail

Travail réalisé en commun

Les trois membres du groupe ont principalement travaillé sur :

- les derniers tests du projet ;
- la vérification de l'intégration des différents modules ;
- la préparation de l'évaluation ;
- la mise à jour finale du dépôt GitHub.

Lucas BUCHER

Lucas a principalement :

- vérifié et testé la partie simulation et les modèles objets ;
- revu le fonctionnement de son code ;
- vérifié les derniers documents techniques du projet.

Benjamin DIEBER

Benjamin a principalement :

- vérifié et testé l'interface graphique et la base de données ;
- contrôlé le fonctionnement des machines virtuelles ;
- participé aux derniers tests du projet.

Quentin ALTINOK

Quentin a principalement :

- vérifié et testé la partie réseau et les fonctions utilitaires ;
- revu le fonctionnement des sockets TCP et des échanges JSON ;

- révisé sa partie pour préparer l'évaluation ;
- participé à la mise à jour des derniers documents et comptes rendus.

5. Avancement du projet

Le projet est maintenant dans sa **phase finale**.

Le développement principal est terminé. Le travail se concentre désormais sur les derniers tests, la documentation, les révisions et la préparation de l'évaluation.