Nom du groupe : **Zero Trust**

Membres du groupe :

Lucas BUCHER

Benjamin DIEBER

Quentin ALTINOK

Relevé de décisions hebdomadaire – SAÉ 3.02

Semaine du 7 au 11 septembre 2026

Suivi du temps de travail

Date	Heure de début	Heure de fin	Type de session	Travail effectué
09/09	8h30	12h	Cours	Découverte du sujet, analyse des attentes, réalisation du QQOQCP
09/09	13h30	17h	Autonomie	Prise de connaissance du sujet et des attentes, identification des principaux objectifs du projet, création du dépôt GitHub
10/09	13h30	17h	Autonomie	Rédaction du cahier des charges, réalisation d'un premier découpage du projet en plusieurs phases, établissement d'une première liste des tâches à réaliser

11/09	8h30	12h	Autonomie	Rédaction du compte rendu, répartition des tâches, principaux objectifs Réflexion sur l'architecture générale de l'application, identification des principaux modules et fonctionnalités à développer

Temps total de travail cette semaine : **14 heure**

Objectifs de la semaine

Cette première semaine avait principalement pour objectif de prendre connaissance du sujet de la SAÉ, de comprendre les attentes du projet et de commencer la phase de cadrage.

Nous avons également commencé à organiser le projet, à identifier les différentes fonctionnalités nécessaires et à définir les premières tâches à réaliser.

Tâches réalisées

Au cours de cette semaine, nous avons :

- pris connaissance du sujet et des attentes de la SAÉ ;
- identifié les principaux objectifs du projet ;
- commencé la rédaction du cahier des charges ;
- réalisé le QQOQCP afin de mieux définir le besoin ;
- réalisé un premier découpage du projet en plusieurs phases ;
- établi une première liste des tâches à réaliser ;
- commencé à réfléchir à l'architecture générale de l'application ;
- identifié les principaux modules et fonctionnalités qui devront être développés ;
- réparti les premières tâches entre les membres du groupe ;
- créé le dépôt GitHub du projet afin de centraliser le code, faciliter le travail collaboratif et conserver l'historique des modifications.

Le projet a été organisé en trois grandes phases :

1. Cadrage et spécifications

2. Développement de la maquette
3. Intégration, tests et documentation

Plusieurs fonctionnalités principales de la future maquette ont également été identifiées :

- simulation du trafic et déplacement d'un véhicule d'un point A vers un point B ;
- communication V2I / V2V ;
- gestion des priorités au niveau des carrefours ;
- administration et gestion des autorisations ;
- utilisation d'une base de données.

Répartition du travail

Quentin ALTINOK

- l'identification des principales fonctionnalités attendues ;
- la réflexion sur l'architecture générale de l'application et les différents modules nécessaires.
- Rédaction du compte rendu
- la mise en place d'un premier découpage du projet en différentes phases ;

Lucas BUCHER

- la rédaction du cahier des charges ;
- la définition des besoins et des objectifs du projet ;
- la réflexion sur les différentes fonctionnalités de la maquette

Benjamin DIEBER

- la répartition et l'organisation des tâches du projet ;
- la mise en place d'un premier découpage du projet en différentes phases ;
- la création et l'organisation de la première liste des tâches ;
- la participation à la réflexion sur les fonctionnalités du projet et sur la planification des prochaines semaines.
- Création du dépôt GitHub

Travail réalisé en commun

Les trois membres du groupe ont également travaillé ensemble sur :

- l'analyse du sujet de la SAÉ ;
- la compréhension des différentes attentes ;
- le QQOQCP ;
- la définition des principales fonctionnalités ;

- le découpage général du projet ;
- la mise en place du dépôt GitHub.

Difficultés et points à approfondir

La principale difficulté rencontrée cette semaine est de transformer le sujet général en fonctionnalités techniques précises.

Nous devons encore définir plus précisément :

- le fonctionnement de la simulation du trafic ;
- les échanges entre les véhicules et l'infrastructure ;
- la gestion des priorités aux intersections ;
- la structure des différentes classes et modules Python ;
- la manière dont les différentes parties du projet communiqueront entre elles ;
- la structure et le rôle de la base de données.

Objectifs pour la semaine prochaine

Pour la prochaine semaine, les objectifs seront de :

- Finalisé le cahier des charges ;
- définir plus précisément les fonctionnalités attendues ;
- réaliser une première architecture logicielle ;
- identifier les principales classes et modules Python nécessaires ;
- préciser davantage la répartition des tâches entre les membres du groupe ;
- structurer le dépôt GitHub avec les premiers dossiers et fichiers du projet ;
- commencer à définir les interactions entre les différents modules ;
- préparer le début du développement de la maquette.

Cette première semaine nous a principalement permis de poser les bases du projet, de clarifier les premières attentes et de commencer à organiser le travail pour les prochaines semaines.