Nom du groupe : Zero Trust
Membres du groupe :
Quentin ALTINOK
Lucas BUCHER
Benjamin DIEBER

Relevé de décisions hebdomadaire – SAÉ 3.02

Semaine du 21 au 25 septembre 2026

1. Suivi du temps de travail

Date	Heure de début	Heure de fin	Type de session	Travail effectué
22/09/26	13h30	17h00	Autonomie	Finalisation et remise du cahier des charges, puis poursuite du développement des différentes parties du projet
25/09/26	13h30	17h00	Autonomie	Poursuite du développement individuel des différents modules et premiers tests des éléments réalisés

Temps total de travail cette semaine : 7 heures

2. Objectifs de la semaine

Cette semaine avait principalement pour objectif de terminer la phase de cadrage du projet avec la remise du **cahier des charges**, puis de poursuivre le développement de la maquette.
Les principaux objectifs étaient de :

- vérifier et rendre le cahier des charges ;
- poursuivre le développement des différents modules ;
- avancer sur les parties attribuées à chaque membre du groupe ;
- commencer à tester les premiers éléments développés ;
- continuer à utiliser GitHub pour centraliser les différentes avancées du projet.

3. Tâches réalisées

Au cours de cette semaine, nous avons :

- effectué une dernière vérification du **cahier des charges** ;
- rendu le cahier des charges lors de la séance d'autonomie du **22 septembre** ;
- poursuivi le développement de la maquette ;
- avancé sur les différentes parties attribuées à chaque membre du groupe ;
- poursuivi le développement des modèles objets, de l'interface graphique, des fonctions utilitaires et de la communication réseau ;
- réalisé les premiers tests sur les éléments déjà développés ;
- continué à organiser et centraliser le projet sur le dépôt GitHub.

La remise du cahier des charges marque la fin de la première phase de **cadrage et de spécification**. Le travail est maintenant principalement centré sur la réalisation de la maquette.

4. Décisions prises cette semaine

Cette semaine, nous avons décidé de conserver l'architecture définie précédemment ainsi que la répartition actuelle du travail.
Le développement reste donc organisé autour des différents modules :

- `models` et `simulation.py` pour la simulation ;
- `network` pour la communication entre les machines ;
- `gui` pour l'interface graphique ;
- `database` pour la gestion des données ;
- `utils` pour les fonctions communes.

Nous avons également décidé de développer et tester dans un premier temps les différentes parties séparément avant de commencer leur intégration.
Cette méthode doit permettre d'identifier plus facilement les erreurs avant de connecter l'ensemble des modules.

5. Répartition du travail

Travail réalisé en commun

Cette semaine, les trois membres du groupe ont notamment travaillé sur :

- la vérification finale du cahier des charges ;
- la remise du cahier des charges ;
- le suivi de l'avancement du projet ;
- l'organisation du développement ;
- la mise à jour du dépôt GitHub.

Lucas BUCHER

Lucas a principalement poursuivi le travail sur la partie **simulation et modèles objets** :

- poursuite du développement du dossier `models/` ;
- travail sur les différentes classes nécessaires à la simulation ;
- préparation des éléments nécessaires au moteur de simulation.

Benjamin DIEBER

Benjamin a principalement poursuivi le travail sur la partie **interface graphique et gestion des données** :

- poursuite du développement de l'interface graphique ;
- travail sur l'organisation des différents éléments de l'IHM ;
- préparation des éléments liés à la base de données.

Quentin ALTINOK

Quentin a principalement poursuivi le travail sur la partie **réseau et fonctions utilitaires** :

- poursuite du développement des fonctions utilitaires ;
- travail sur la communication réseau ;
- préparation des échanges entre le serveur et le client avec les sockets TCP.

6. Avancement du projet

À la fin de cette semaine :

- le **cahier des charges est terminé et rendu** ;
- l'architecture générale du projet est définie ;
- la répartition des responsabilités est définie ;
- la structure du projet est mise en place sur GitHub ;
- le développement des différents modules a commencé ;
- les premiers tests individuels peuvent progressivement être réalisés.

Le projet entre maintenant pleinement dans la phase de **développement de la maquette**.

7. Difficultés et points à approfondir

Les principales difficultés concernent maintenant la partie technique du développement.
Nous devons principalement approfondir :

- les échanges entre les différents modules ;
- la communication réseau entre le serveur et le client ;
- l'intégration progressive des éléments développés séparément.

8. Objectifs pour la semaine prochaine

La semaine prochaine, nous disposerons à nouveau de **deux séances d'autonomie de 3 h 30**, soit **7 heures de travail**.
Nous souhaitons donc nous concentrer sur quelques objectifs réalisables :

Première séance – 3 h 30

- poursuivre le développement des parties attribuées à chaque membre ;
- compléter les fonctionnalités déjà commencées ;
- tester individuellement les différents modules.

Deuxième séance – 3 h 30

- corriger les erreurs rencontrées lors des premiers tests ;
- effectuer un premier test simple de communication entre certains modules ;
- mettre en commun les avancées de chaque membre sur GitHub.

L'objectif principal de la semaine prochaine sera donc d'obtenir des **premières versions simples et fonctionnelles des différents modules**, sans chercher immédiatement à réaliser l'intégration complète de l'application.